# CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | CÓD DE OBRA | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - | 004-2026 | 004/2026 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-20 |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| Nº do Evento | Título dos Eventos | SERVIÇOS INICIAIS | EXECUÇÃO 01 | EXECUÇÃO 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS INIICIAIS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | TERRAPLENAGEM | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GUIAS - MEIO FIO | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | REVESTIMENTO | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 3,14% | 58,04% | 38,82% | | | | | | | | | | |
| | R$ | 22.411,81 | 413.874,36 | 276.832,45 | | | | | | | | | | |
| Acumulado | % | 3,14% | 61,18% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | R$ | 22.411,81 | 436.286,17 | 713.118,62 | | | | | | | | | | |
| Administração Local | % | 3,00% | 61,00% | 100,00% | | | | | | | | | | |

CARRASC
**Local**

terça-feira, 25 de agosto de 2026
**Data**

EDUARDO MENDES DOS SANTOS: 05891002116

Responsável Técnico
**Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS**
**CREA/CAU: 323829D/TO**
**ART/RRT: TO20260662008**