CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO CNPJ: 25.064.023/0001-90
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E CALÇADA
LOCAL: RUAS : 20 DE FEVEREIRO, JOSÉ MENINO , 13 DE MAIO E PADRE CICERO.
MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.
ÁREA 7483,085m² ART:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	PESO DO ITEM
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$		
1.0	PROJETO	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.528,98	100,00%	19.528,98	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19.528,98	2,48%
3.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO	45.141,14	20,00%	9.028,23	20,00%	9.028,23	30,00%	13.542,34	30,00%	13.542,34	45.141,14	5,74%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	516.526,37	20,00%	103.305,27	20,00%	103.305,27	30,00%	154.957,91	30,00%	154.957,91	516.526,37	65,69%
5.0	DRENAGEM E CALÇADAS	199.624,94			50,00%	99.812,47	25,00%	49.906,24	25,00%	49.906,24	199.624,94	25,39%
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTA	5.477,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.477,85	5.477,85	0,70%
		OTAL PARCIAL	16,77%	**131.862,48**	26,98%	**212.145,97**	27,78%	**218.406,49**	28,47%	**223.884,34**		
EVOLUÇÃO		**ACUMULADO**	**16,77%**	131.862,48	**43,75%**	344.008,46	**71,53%**	250.840,00	**100,00%**			
TOTAL GERAL		**786.299,28**									**786.299,28**	