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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931477/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. EXECUÇÃO DE OBRA  657.137,01 % Período: 34,08% 29,50% 36,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.694,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA  18.948,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. BASE  7.266,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. ESQUADRIAS  10.050,17 % Período: 56,45% 43,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  52.696,01 % Período: 46,64% 53,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. COBERTURA  6.951,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. REVESTIMENTO E GUIAS  298.916,29 % Período: 49,16% 50,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. MOBILIÁRIO URBANO  80.994,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. LETREIRO  25.638,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.10. ARBORIZAÇÃO  22.714,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.11. PINTURA  98.204,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  32.059,88 % Período: 34,00% 29,33% 36,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 34,08% 29,50% 36,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 163.961,05 141.940,69 175.202,26 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 59.992,35 51.935,23 64.105,43 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 223.953,40 193.875,92 239.307,69 - - - - - - - - - 

%: 34,08% 63,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 163.961,05 305.901,74 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 59.992,35 111.927,58 176.033,01 176.033,01 176.033,01 176.033,01 176.033,01 176.033,01 176.033,01 176.033,01 176.033,01 176.033,01 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 223.953,40 417.829,32 657.137,01 657.137,01 657.137,01 657.137,01 657.137,01 657.137,01 657.137,01 657.137,01 657.137,01 657.137,01 
Administração Local: 34,00% 63,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO

Data ART/RRT: TO20260638139

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TOREVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

Total:    R$ 657.137,01

Item Descrição

quarta-feira, 22 de abril de 2026

CARRASCO BONITO TOCANTINS

 Valor (R$) 

1083222-60

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES
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