
_ I

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 3 3 4
F 3 FUNDAÇÕES E CONTEÇÕES 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 4 SUPRAESTRUTURA 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 5 PAREDES (VEDAÇÃO) 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 6 COBERTURA 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 7 REVESTIMENTOS 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 8 PINTURA 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 9 PAVIMENTAÇÕES 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 10 INSTALAÇÕES 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
F 11 COMPLEMENTAÇÕES 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6FF
F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F
F
F CARRASCO BONITO - TO
F Local Responsável Técnico
F Nome: EDUARDO MENDES DO SANTOS 
F CREA/CAU: 323829D/TO
F Data ART/RRT: TO20252120036

Acumulado

10,00% 30,00%

100,00%

quarta-feira, 10 de setembro de 2025

3.079.999,56 3.079.999,56 
50,00% 70,00%

3.079.999,56 
10,50% 30,39% 50,28% 70,17%

323.363,19 935.949,05 2.161.120,77 2.773.706,63 3.079.999,56 3.079.999,56 
90,06% 100,00% 100,00%

1.548.534,91 
100,00%

- -
19,89% 19,89%

612.585,86 612.585,86
19,89% 9,94% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 10,50% 19,89%
323.363,19 612.585,86

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO 56000003904/2025 56000003904/2025 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICÍPIO CARRASCO BONITO - TO

100,00%

306.292,93 -612.585,86
100,00%

90,00%
3.079.999,56 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.079.999,56 

100,00% 100,00%
-

0,00% 0,00%
--
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