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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

 Nº CONVENIO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

010200.00894-2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

1. EXECUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES 1.953.317,69 % Período: 29,55% 29,04% 19,66% 21,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.708,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  15.358,95 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. TERRAPLENAGEM - CORTE  84.679,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. BASE  68.342,79 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. REVESTIMENTO  1.455.207,07 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL  193.872,83 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VERTICAL  29.480,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1.545,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  103.122,52 % Período: 29,55% 29,04% 19,66% 21,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

29,55% 29,04% 19,66% 21,75%

%: 29,55% 29,04% 19,66% 21,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 577.109,78 567.195,89 384.075,66 424.936,36 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 577.109,78 567.195,89 384.075,66 424.936,36 - - - - - - - 

%: 29,55% 58,58% 78,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 577.109,78 1.144.305,67 1.528.381,33 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 577.109,78 1.144.305,67 1.528.381,33 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 1.953.317,69 

Local Responsável Técnico

Nome: EVANDRO ANTONIO PEREIRA 

CREA/CAU: 204.754/D-TO

Data ART/RRT: TO20210332627

Total:    R$ 1.953.317,69

Item Descrição

terça-feira, 23 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM RUAS DO MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TOBLOQUETE ESTADUAL - CARRASCO BONITO

CARRASCO BONITO - TO
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