
OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 03/2022 - NÃO DES.

LOCAL: BDI 1: 22,47%

DATA: BDI 2:

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

87.317,12                  228.311,49                84.418,24                  100.953,16                -                            -                            

17,00% 46,00% 17,00% 20,00% 0,00% 0,00%

501.000,00    87.317,12                  228.311,49                84.418,24                  100.953,16                -                            -                            

17,00% 46,00% 17,00% 20,00% 0,00% 0,00%

24.838,45      24.838,45                  0 0 0

100,00% 100,00%

199.071,73    59.721,52                  139.350,21                0 0

100,00% 30,00% 70,00%

163.505,67    0 81.752,84                  81.752,84                  0

100,00% 50,00% 50,00%

69.305,76      0 0 0 69.305,76                  

100,00% 100,00%

28.459,99      0 0 0 28.459,99                  

100,00% 100,00%

15.818,40      2.757,15                    7.208,44                    2.665,40                    3.187,41                    

100,00% 17,43% 45,57% 16,85% 20,15%

403.032,00    69.853,70                  182.649,19                67.534,59                  82.994,53                  -                            -                            

94.029,14      17.463,42                  45.662,30                  16.883,65                  14.019,77                  -                            -                            

3.938,86        3.938,86                    

501.000,00    87.317,12                  228.311,49                84.418,24                  100.953,16                -                            -                            

17,43% 45,57% 16,85% 20,15% 0,00% 0,00%

17,00% 63,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

20/05/2022

MICROGERAÇÃO

EXECUÇÃO-REVITALIZAÇÃO DE UBS'S NO
MUN. DE CARRASCO BONITO

1

PINTURAS

ADM LOCAL

4

5

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

COBERTURA

PISO E REVESTIMENTO

1

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META SERVIÇO VALOR
DIAS

TOTAL ACUMULADO

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)

BDI 1 (25,00%)

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)

TOTAL MENSAL  (%)

BDI 2 (13,84%)

6

POVOADOS - FIRMINO E VINTE MIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VINICIUS PEREIRA COSTA

ENG. CIVIL - CREA 210.146/D-RO

ESTADO DO TOCANTINS

1
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

13,84%

MACRO 
SERVIÇO

SUBMETA
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