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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
868649/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. EXECUÇÃO DE OBRA  427.413,95 % Período: 13,99% 64,97% 21,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.710,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM - CORTE  4.402,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM - COMPENSAÇÃO DE VOL. E FINALIZAÇÃO DE SUBLEITO 4.958,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. BASE  31.969,56 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTO  240.766,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM SUPERFICIAL  32.762,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PASSEIO  106.385,07 % Período: 48,33% 0,00% 51,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VERTICAL  3.541,81 % Período: 49,62% 0,00% 50,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  917,33 % Período: 53,32% 0,00% 46,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  17.977,63 % Período: 76,80% 0,00% 23,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ACOMPANHAMENTO  17.977,63 % Período: 76,80% 0,00% 23,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PLANEJAMENTO  2.100,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO  2.100,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,91% 62,06% 21,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 53.465,03 196.173,64 66.485,59 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 22.217,71 81.521,13 27.628,48 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 75.682,74 277.694,76 94.114,08 - - - - - - - - - 

%: 16,91% 78,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 53.465,03 249.638,67 316.124,26 316.124,26 316.124,26 316.124,26 316.124,26 316.124,26 316.124,26 316.124,26 316.124,26 316.124,26 

Acumulado: Contrapartida: 22.217,71 103.738,84 131.367,32 131.367,32 131.367,32 131.367,32 131.367,32 131.367,32 131.367,32 131.367,32 131.367,32 131.367,32 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.682,74 353.377,50 447.491,58 447.491,58 447.491,58 447.491,58 447.491,58 447.491,58 447.491,58 447.491,58 447.491,58 447.491,58 

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS 
CREA/CAU: 323829 D/TO

Data ART/RRT: TO20220364981
segunda-feira, 6 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação das ruas de Centro dos Firminos do Município de Carrasco Bonito - TO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TOPAVIMENTAÇÃO MCIDADES (CENTRO DOS FIRMINOS)

CARRASCO BONITO TOCANTINS

1054513-97

Total:    R$ 447.491,58

Item Descrição
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