PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO CNPJ: 25.064.023/0001-90

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
LOCAL: RUAS : RUA 02 E RUA 03 POVOADO VINTE MIL
MUNICIPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.
AREA 1273,09m? ART:
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
ITEM DESCRIGAO VALOR % [R$ % [R$ % [R$ % TOTAL
1.0 PROJETO - 100,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 6.103,33 |  100,00%  6.103,33 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 6.103,33
3.0 TERRAPLANAGEM - REGULARIZACAO 4.602,90 20,00% 920,58 | 20,00% 920,58 30,00%  1.380,87 | 30,00%  1.380,87 4.602,90
4.0 PAVIMENTACAO 82.744,64 20,00% 16.548,93 |  20,00% 16.548,93 30,00%  24.823,39 | 30,00%| 24.823,39 82.744,64
5.0 DRENAGEM 9.605,82 50,00%  4.802,91 2500% 240146  2500%  2.401,46 9.605,82
6.0 SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTA 1.743,17 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 1.743,17 1.743,17
OTAL PARCIAL 22,49%| 23.572,84 21,25%| 22.272,42 27,30%| 28.605,72 | 28,96%| 30.348,89
EVOLUGAO ACUMULADO 22,49%| 23.572,84 43,75%| 45.845,26 71,04%| 250.840,00 | 100,00%
TOTAL GERAL 104.799,87 104.799,87
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