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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
004/2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27
1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  713.118,62 % Período: 3,14% 58,04% 38,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS INIICIAIS  2.784,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. TERRAPLENAGEM  18.015,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. GUIAS - MEIO FIO  73.963,64 % Período: 0,00% 52,68% 47,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. REVESTIMENTO  561.016,32 % Período: 0,00% 61,27% 38,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. SINALIZAÇÃO  3.629,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 3,14% 58,04% 38,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 22.411,81 413.874,36 276.832,45 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 22.411,81 413.874,36 276.832,45 - - - - - - - - - 

%: 3,14% 61,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 22.411,81 436.286,17 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.411,81 436.286,17 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 713.118,62 
Administração Local: 3,00% 61,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO

Data ART/RRT: TO20260662008

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TOPAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-2026)    

Total:    R$ 713.118,62

Item Descrição

terça-feira, 25 de agosto de 2026

CARRASCO BONITO - TO

 Valor (R$) 

004-2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-2026)    
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