



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	CÓD OBRA	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001-2026	0012026	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	EXECUÇÃO DE OBRA	23.269,26	% Período:	100,00%											
1.1.	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA M	14.059,19	% Período:	100,00%											
1.2.	CRIAÇÃO DE SALA	6.514,63	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO	2.695,44	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 23.269,26			%:	100,00%											
Período:	Repass:	23.269,26													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
	Investimento:	23.269,26													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repass:	23.269,26													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
	Investimento:	23.269,26													
	Administração Local:	100,00%													

CARRASCO BONITO - TO

Local

quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

CREA/CAU: 323829D/TO

ART/RRT: