

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Nº CONVENIO

007-2025

PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

APELIDO EMPREENDIMENTO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MNICIPAL NOÉ GONÇALVES C007-2025

DESCRIÇÃO DO LOTE

AVENIDA ARAGUAIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/2025	2 12/25	3 06/25	4 07/25	5 08/25	6 09/25	7 10/25	8 11/25	9 12/25	10 01/26	11 02/26
1,	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MNICIPAL NOÉ GONÇALVES	67.754,20	% Período:	50,00%	50,00%									
1.1	PAVIMENTAÇÃO (PASSARELA E ESTACIONAMENTO)	20.148,10	% Período:	50,00%	50,00%									
1.2	COBERTURA	4.641,98	% Período:	50,00%	50,00%									
1.3	ILUMINAÇÃO	1.243,35	% Período:	50,00%	50,00%									
1.4	PINTURA E ACABAMENTOS	7.529,37	% Período:	50,00%	50,00%									
1.5	BANHEIRO PCD	9.260,47	% Período:	50,00%	50,00%									
1.6	CAMPO DE FUTEBOL	14.680,94	% Período:	50,00%	50,00%									
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10.250,00	% Período:	50,00%	50,00%									
<b>Total: R\$ 67.754.20</b>			%:	50,00%	50,00%									
			Repassa:	33.877,10	33.877,10									
			Contrapartida:											
			Investimento:	33.877,10	33.877,10									
			%:	50,00%	100,00%									
			Repassa:	33.877,10	67.754,20									
			Contrapartida:											
			Investimento:	33.877,10	67.754,20									

CARRASCO BONITO - TO

Local

Terça-feira, 4 de novembro de 2025

Data

EDUARDO MENDES DOS SANTOS

Responsável Técnico

CREA: 323829 D/TO