



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO -	1083222-60	931477/2022	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

12. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

SERVIÇOS INICIAIS	PRAÇA 1	PRAÇA 2	ADM LOCAL 01	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA
3	BASE
4	ESQUADRIAS
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6	COBERTURA
7	REVESTIMENTO E GUIAS
8	MOBILIÁRIO URBANO
9	LETREIRO
10	ARBORIZAÇÃO
11	PINTURA
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1																											
1																											
1																											
	1	2																									
	1	2																									
	1																										
	1	2																									
	3	3																									
	3																										
	3	3																									
	3	3																									
				1	2	3																					

Cronograma
Parcela
Acumulado
Administração Local

	Mês 01	Mês 02	Mês 03																								
%	34,08%	29,50%	36,42%																								
R\$	223.953,40	193.875,92	239.307,69																								
%	34,08%	63,58%	100,00%																								
R\$	223.953,40	417.829,32	657.137,01																								
%	34,00%	63,33%	100,00%																								

CARRASCO BONITO - TO
Local
quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

EDUARDO MENDES DOS SANTOS
DOS SANTOS:
05891002116
Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20260638139