



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO
Praça Ulisses Guimarães nº 100. - Centro – Carrasco Bonito TO / CNPJ: 25.064.023/0001-90



OBRA: Reforma das Secretarias

LOCAL: Carrasco Bonito

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	MESES				Valor Total
			01	02	03	04	
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	R\$ 675,00	R\$ 675,00 100%				R\$ 675,00 100%
3	COBERTURA	R\$ 4.101,71			R\$ 1.640,68 40%	R\$ 2.461,03 60%	R\$ 4.101,71 100%
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 16.702,90	R\$ 6.681,16 40%	R\$ 10.021,74 60%			R\$ 16.702,90 100%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 74.573,75		R\$ 14.914,75 20%	R\$ 37.286,88 50%	R\$ 22.372,13 30%	R\$ 74.573,75 100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 5.538,33			R\$ 3.323,00 60%	R\$ 2.215,33 40%	R\$ 5.538,33 100%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.834,84		R\$ 1.566,97 20%	R\$ 3.525,68 45%	R\$ 2.742,19 35%	R\$ 7.834,84 100%
10	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.850,00		R\$ 770,00 20%	R\$ 2.117,50 55%	R\$ 962,50 25%	R\$ 3.850,00 100%
12	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$ 3.130,00	R\$ 313,00 10%	R\$ 313,00 10%	R\$ 626,00 20%	R\$ 1.878,00 60%	R\$ 3.130,00 100%
	DBI 20%	R\$23.281,31	R\$1.533,83	R\$5.517,29	R\$9.703,95	R\$6.526,24	R\$23.281,31
	TOTAL	R\$ 139.687,84	20%	20%	20%	20%	R\$ 116.406,53
	Valor das Parcelas com DBI		R\$ 9.202,99	R\$ 33.103,75	R\$ 58.223,69	R\$ 39.157,42	R\$139.687,84
	Valor Acumulado	R\$ 139.687,84	R\$ 9.202,99	R\$ 42.306,74	R\$ 67.426,68	R\$ 81.464,16	
	Porcentagem Simples		6,59%	23,70%	41,68%	28,03%	
	Porcentagem Acumulada		6,59%	30,29%	71,97%	100,00%	