



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	Apelido EMPREENDIMENTO
1080015-51	921654	PREF MUN DE CARRASCO BONITO	ESPAÇO DE LAZER

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER	923.019,00	% Período:	13,72%	22,67%	46,92%	16,69%							
1.1.	ADM LOCAL	26.991,76	% Período:	13,75%	22,75%	46,75%	16,75%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	3.474,52	% Período:	13,75%	22,75%	46,75%	16,75%							
1.3.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	10.245,22	% Período:	50,00%			50,00%							
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.251,14	% Período:	100,00%										
1.5.	TERRAPLENAGEM	76.477,81	% Período:	100,00%										
1.6.	IRRIGAÇÃO	20.568,89	% Período:		100,00%									
1.7.	ILUMINAÇÃO	171.873,78	% Período:			100,00%								
1.8.	GUIAS E MEIO FIOS	74.743,95	% Período:		100,00%									
1.9.	BLOCO INTERTRAVADO	249.014,20	% Período:		20,09%	79,91%								
1.10.	PISO CIMENTADO	54.357,80	% Período:		100,00%									
1.11.	ACESSO EM DESNÍVEL	34.642,46	% Período:	100,00%										
1.12.	PISO TÁTIL	12.878,48	% Período:		20,04%	79,96%								
1.13.	GRAMADO	89.084,58	% Período:			26,18%	73,82%							
1.14.	ESTRUTURA EM MADEIRA	28.089,55	% Período:				100,00%							
1.15.	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	13.060,15	% Período:				100,00%							
1.16.	ENCHIMENTOS	17.289,40	% Período:				100,00%							
1.17.	ACESSÓRIOS	33.975,31	% Período:			42,21%	57,79%							
Total: R\$ 923.019,00			%:	13,72%	22,67%	46,92%	16,69%							
Período:	Repasso:			126.683,13	209.220,95	433.052,35	154.062,57							
	Contrapartida:			-	-	-	-							
	Outros:			-	-	-	-							
	Investimento:			126.683,13	209.220,95	433.052,35	154.062,57							
Acumulado:	%:			13,72%	36,39%	83,31%	100,00%							
	Repasso:			126.683,13	335.904,08	768.956,43	923.019,00							
	Contrapartida:			-	-	-	-							
	Outros:			-	-	-	-							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1080015-51	921654	PREF MUN DE CARRASCO BONITO	ESPAÇO DE LAZER

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
		Investimento:	126.683,13	335.904,08	768.956,43	923.019,00								

CARRASCO BONITO - TO

Local

quarta-feira, 27 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS PEREIRA COSTA

CREA/CAU: 210.146/D-TO

ART/RRT: TO20230435407

VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186

Assinado de forma digital por VINICIUS
PEREIRA COSTA:02081693186
Dados: 2023.09.27 11:35:08 -03'00'