




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1085991-80	940323/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	EXECUÇÃO	457.254,88	% Período:	11,59%	55,73%	32,68%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.077,84	% Período:	57,21%		42,79%									
1.2.	ADEQUAÇÃO - TRECHO 1 P.A. PRINCIPAL	40.703,52	% Período:	100,00%											
1.3.	ADEQUAÇÃO - TRECHO 2 PRINCIPAL P.A.C	229.158,19	% Período:		100,00%										
1.4.	ADEQUAÇÃO - TRECHO 3 POVOADO VINTI	129.200,11	% Período:			100,00%									
1.5.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	46.115,22	% Período:	11,67%	55,67%	32,67%									
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	22.819,85	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 480.074,73				100,00%											
Período:				%:	15,79%	53,08%	31,13%								
				Repassa:	75.407,20	253.462,30	148.630,50								
				Contrapartida:	406,61	1.366,69	801,43								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	75.813,80	254.829,00	149.431,93								
Acumulado:				%:	15,79%	68,87%	100,00%								
				Repassa:	75.407,20	328.869,50	477.500,00								
				Contrapartida:	406,61	1.773,30	2.574,73								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	75.813,80	330.642,80	480.074,73								

CARRASCO BONITO - TO
Local
terça-feira, 12 de março de 2024
Data


Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - TO
Assinado de forma digital por
EDUARDO MENDES DOS
SANTOS:05891002116
Dados: 2024.03.13 09:15:05 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20240482898