

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA
4	BASE
5	ESQUADRIAS
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7	COBERTURA
8	REVESTIMENTO E GUIAS
9	MOBILIÁRIO URBANO
10	LETREIRO
11	ARBORIZAÇÃO
12	PINTURA
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS INICIAIS	PRAÇA 1	PRAÇA 2	ADM LOCAL 01	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1																								
1																								
1																								
	1	2																						
	1	2																						
	1																							
	1	2																						
	3	3																						
	3																							
	3	3																						
	3	3																						
			1	2	3																			



Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - T0

EDUARDO MENDES
DOS
SANTOS:05891002116

Assinado de forma digital por
EDUARDO MENDES DOS
SANTOS:05891002116
Dados: 2024.04.08 18:15:01 -03'00'