



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

PREF. M. CB - TO	44
PROC. nº	
PLA nº	231
Ass:	

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, s/n,
Centro

Ref.: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL- Nº 01/2024-CPL
PROCESSO LICITATÓRIO 044/2024

A empresa Campo Alegre Empreendimentos – LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 09.011.896/0001-89, sediada na Rua Projetada B, n.º 1607, Centro, Governador Edison Lobão – MA, Banco do Brasil S/A, Agência n.º 0554-1, Conta Corrente n.º 52.403-4, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a prestação dos serviços, fornecimento objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação de estradas vicinais do município de Carrasco Bonito - TO, conforme Convênio nº 940323/2022, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

TOTAL DA PROPOSTA: 456.970.87 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

ITEM					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	APRES.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO -	01	N/D	R\$ 456.970.87	R\$ 456.970,87

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA

Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

TO, CONFORME CONVÊNIO Nº 940323/2022, CONFORME ESPECIFICADOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/ESPEC IFICAÇÕES DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.					PREF. M. C. S. - TO 44 PROC. nº FLS nº 232 Ass: _____
VALOR TOTAL				R\$ 465.268,81	

DADOS DA EMPRESA:

RAZAO SOCIAL: Campo Alegre Empreendimentos - LTDA

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12239357-0

Endereço: Rua Projetada B, nº 1607, Centro, Governador Edison Lobão
– MA, CEP 65928-000

Telefone: (99) 935361498

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Agência: 0554-1

Conta Corrente: 52.403-4

Banco do Brasil S/A

Razão Social: Campo Alegre Empreendimentos LTDA

CNPJ: 09.011.896/0001-89

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: Noé Dias da Costa Junior

CPF: 628.228.883-53

RG: 94166698-0 SESP/MA

Cargo/Função ocupada: Procurador

Endereço Completo: Rua Maranhão, nº 1146, Centro, Imperatriz - MA.

Fone: (99) 99172-1148

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA

Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

PROC. n°	44
FLS n°	233
Ass:	

Declaro que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024-CPL/SRP, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.
Atenciosamente,

Governador Edison Lobão - MA, 29 de Abril de 2024.

-
- Campo Alegre Empreendimentos – LTDA
 - CNPJ nº 09.011.896/0001-89
 - Noé Dias da Costa Júnior
 - CPF Nº 628.228.883-53
 - Carteira de Identidade Nº 941666980 SESP MA
 - Administrador e Procurador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		DATA :		FONTE		VERSÃO		Data Ref.	
DESCRIÇÃO:		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		BDI : 24,23%		SICRO NOVO		2023/10 COM DES		1/2024	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		L.S. Hora: 111,11%		SINAPI		2023/12 SEM DESONERAÇÃO		01/2024	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO		L.S. Mês: 67,32%		Composições		PRÓPRIA			
EMPRESA:		CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)		
EXECUÇÃO											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	1,00	SEM BDI	COM BDI				
1.1.1	103689				1,00	R\$ 375.230,10	R\$ 456.970,87	R\$ 456.970,87	100,00		
1.1.2	COMPOSICAO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS E EMBARCADOS	Composições Próprias	CHP	3,14	R\$ 2.649,45	R\$ 3.291,41	R\$ 10.335,03	2,26		
1.2		ADEQUAÇÃO - TRECHO 1 P.A. PRINCIPAL CUPINS (DMT MATERIAIS BUEIROS: 9,17KM, DMT JAZIDA: 17,80KM)			1,00	R\$ 32.740,26	R\$ 40.669,61	R\$ 40.669,61	8,90		
1.2.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	120,00	R\$ 0,49	R\$ 0,61	R\$ 73,20	0,02		
1.2.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	24,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 82,80	0,02		
1.2.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	72,00	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 131,76	0,03		
1.2.4	5914594	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	1.922,40	R\$ 1,00	R\$ 1,24	R\$ 2.383,78	0,52		
1.2.5	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	116,16	R\$ 2,23	R\$ 2,77	R\$ 321,76	0,07		
1.2.6	CMOPOSICAO	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 11.668,90	R\$ 14.496,27	R\$ 14.496,27	3,17		
1.2.7	COMPOSICAO	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 18.046,56	R\$ 22.419,24	R\$ 22.419,24	4,91		
1.2.8	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	240,00	R\$ 2,55	R\$ 3,17	R\$ 760,80	0,17		

PROC. nº: 234

FLS. nº: 44

Ass: 234

PREF. M. C. B. - TO

PREF. N. C. S. - TO 44
 PROD. n° _____
 FLG. n° _____
 AGE: 234

ADEQUAÇÃO - TRECHO 2 PRINCIPAL P.A CUPINS (DMT BUEIROS: 13,51KM; DMT JAZIDA: 22,13KM)									
1.3	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	240,00	R\$ 0,49	R\$ 228.996,81	R\$ 228.996,81	50,11
1.3.1	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	72,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 248,40	0,03
1.3.2	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	270,00	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 494,10	0,05
1.3.3	4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	m³	97,20	R\$ 6,60	R\$ 8,20	R\$ 797,04	0,11
1.3.4	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	22,40	R\$ 23,55	R\$ 29,26	R\$ 655,42	0,14
1.3.5	1600438	Demolição manual de concreto armado	SICRO NOVO	m³	18,00	R\$ 522,37	R\$ 648,94	R\$ 11.680,92	2,56
1.3.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	32,56	R\$ 9,37	R\$ 11,64	R\$ 379,00	0,08
1.3.7	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	6.931,12	R\$ 1,00	R\$ 1,24	R\$ 8.594,59	1,88
1.3.8	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	427,83	R\$ 2,23	R\$ 2,77	R\$ 1.185,09	0,26
1.3.9		PONTE RURAL EM CONCRETO ARMADO (5,95m COMP. x 4,00m LARG. x 1,80m ALT.) INCLUSO PILARES, ALAS, LONGARINAS, LAJE E GUARDACORPO CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. - BDI = 16,80	Composições Próprias	CONJ	1,00	R\$ 123.253,00	R\$ 143.959,50	R\$ 143.959,50	31,50
1.3.10		BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 11.668,90	R\$ 14.496,27	R\$ 14.496,27	3,17
1.3.11		BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00	R\$ 18.046,56	R\$ 22.419,24	R\$ 44.838,48	9,81
1.3.12		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	480,00	R\$ 2,55	R\$ 3,17	R\$ 1.521,60	0,33
1.3.13	100576								
1.4	ADEQUAÇÃO - TRECHO 3 POVOADO VINTE MIL (DMT BUEIROS: 13,22KM; DMT JAZIDA: 6,33KM)								
1.4.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	320,00	R\$ 0,49	R\$ 0,61	R\$ 195,20	0,04
1.4.2	5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	m³	120,00	R\$ 2,78	R\$ 3,45	R\$ 414,00	0,09

PROC. n° _____
 FL. n° _____
 Ass: _____
 PREF. E. C. B. - TO _____
 44
 233

1.4.3	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	0,00	R\$ 1,47	R\$ 1,83	R\$ 329,40	0,07
1.4.4	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	1.709,10	R\$ 1,00	R\$ 1,24	R\$ 2.119,28	0,46
1.4.5	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	1.088,48	R\$ 2,23	R\$ 2,77	R\$ 3.015,09	0,66
1.4.6	COMPOSICAO	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	4,00	R\$ 18.046,56	R\$ 22.419,24	R\$ 89.676,96	19,62
1.4.7	COMPOSICAO	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	1,00	R\$ 25.323,56	R\$ 31.459,46	R\$ 31.459,46	6,88
1.4.8	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	600,00	R\$ 2,55	R\$ 3,17	R\$ 1.902,00	0,42
1.5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				1,00	R\$ 37.120,83	R\$ 46.115,22	R\$ 46.115,22	10,09
1.5.1	00000003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (Encarregado + Engenheiro)	Composições Próprias	MES	3,00	R\$ 12.373,61	R\$ 15.371,74	R\$ 46.115,22	10,09
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 81.740,77	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 375.230,10	
							VALOR TOTAL:	R\$ 456.970,87	

Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Setenta reais e Oitenta e Sete centavos

Alexandre Marcio M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1117152154

PREF. M. CB - TO	44
PROC. nº	
PLS nº	236
Ass:	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA INSC. EST. 10.123.456-789-0102 CNPJ 12.345.678/0001-90 FONE: 51.333.3333	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	DATA:	L.S. Hora: 111,11%	
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	BDI: 24,23%	L.S. Mês: 67,32%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	FONTE	VERSÃO	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	SICRO	2023/10	01/2024
	EMPRESA:	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024

Composição
 PROPRI: PREF. M. CB - TO
 PROC. nº: 44
 PLS nº: 237
 Ass:

1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 250,00	R\$ 250,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 38,70	R\$ 0,43
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 20,74	R\$ 0,27
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,10	R\$ 16,36

TOTAL Material: R\$ 267,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 26,26	R\$ 9,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 19,55	R\$ 21,86

PREF. N. CS - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	238
Ass:	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 31,65

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 26,09	R\$ 13,04

TOTAL Serviço: R\$ 13,04

VALOR: R\$ 311,75

1.1.2. COMPOSICAO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS E EMBARCADOS (CHP)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSI CAO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS E EMBARCADOS		CHP	1,00000000	R\$ 2.649,45	R\$ 2.649,45
PREF. M. CB - TO PROC. n° FLS n° Ass: 44 239						
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 2.649,45
VALOR:						R\$ 2.649,45

1.2.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,2241	R\$ 101,1199	R\$ 284,2241

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	44
FLS n°	250
Ass:	

TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 284,2241

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,7641
Custo Horário da Execução:					R\$ 296,9882
Produção da Equipe:					622,95000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 0,4767
Custo do FIC (0,03149):					R\$ 0,0150
Custo Direto Total:					R\$ 0,4917

VALOR: R\$ 0,49

PREF. M. CS - TO 44

PROC. n°

PLS n°

Ass: 241

1.2.2. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,2241	R\$ 101,1199	R\$ 284,2241

TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 284,2241

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641

TOTAL MÃO DE OBRA:	12,7641
PREF. M. C.B. - TO 44 PROC. n° FLS n° 242 Ass:	
Custo Horário da Execução:	R\$ 296,9882
Produção da Equipe:	110,13000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,6967
Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0849
Custo Direto Total:	R\$ 2,7816
VALOR:	R\$ 2,78

1.2.3. 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 314,3068	R\$ 134,6654	R\$ 314,3068

PREF. M. C. S. - TO 44

FLS N° 243

Ass: _____

TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 314,3068

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641

TOTAL MÃO DE OBRA: 12,7641

Custo Horário da Execução: R\$ 327,0709

Produção da Equipe: 230,19000

Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,4209
PREF. M. C. S. - TO PROC. n° FLS n° Ass: 44 244	
Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0448
Custo Direto Total:	R\$ 1,4657
VALOR:	R\$ 1,47

1.2.4. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 303,2262	R\$ 84,1713	R\$ 303,2262

TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 303,2262
PREP. M. CS - TO PROC. n° <u>44</u> FLS n° <u>245</u> Ass: _____	
Custo Horário da Execução:	R\$ 303,2262
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9742
Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0307
Custo Direto Total:	R\$ 1,0049
VALOR:	R\$ 1,00

1.2.5. 5914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 317,7815	R\$ 105,9938	R\$ 317,7815

PREP. M. CB - TO

TOTAL 44

PLS n° 246

Ass:

TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 317,7815

Custo Horário da Execução: R\$ 317,7815

Produção da Equipe: 146,91000


Custo Unitário da Execução: R\$ 2,1631


Custo do FIC (0,03149): R\$ 0,0681

Custo Direto Total: R\$ 2,2312









VALOR: R\$ 2,23

PREP. M. CB - TO 44

PROC. n°

FLS n°

Ass: 247

1.2.6. CMOPOSICAO BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS
ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CMOPOSICAO	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 11.668,90	R\$ 11.668,90
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 11.668,90
VALOR:						R\$ 11.668,90

1.2.7. COMPOSICAO BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS
TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 18.046,56	R\$ 18.046,56
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 18.046,56
VALOR:						R\$ 18.046,56

[Handwritten signature]

1.2.8. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	R\$ 80,05	R\$ 0,56
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 335,38	R\$ 0,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	R\$ 98,21	R\$ 0,78
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 255,21	R\$ 0,02
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 65,10	R\$ 0,39
93436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 163,72	R\$ 0,32

PREF. M. CS - TO 44
 PROC. n°
 FLS n° 249
 Ass:

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 19,55	R\$ 0,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 0,15

VALOR: R\$ 2,55


PREP. M. CS - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	250
Ass:	

1.3.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,2241	R\$ 101,1199	R\$ 284,2241

 TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 284,2241

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641

 TOTAL MÃO DE OBRA: 12,7641

PREF. M. CS - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	251
Ass:	

Custo Horário da Execução:	R\$ 296,9882
Produção da Equipe:	622,95000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,4767
Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0150
Custo Direto Total:	R\$ 0,4917
VALOR:	R\$ 0,49

[Handwritten signature]

1.3.2. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

[Handwritten signature]

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO
<i>[Handwritten signature]</i>				<i>[Handwritten signature]</i>

EQUIPAMENTOS		QUANT	PROD	IMPR	PROD		HORÁRIO
						PREP. M. C. S. - T. 44 IMPR FLS n° 252 Ass:	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,2241	R\$ 101,1199	R\$ 284,2241

TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 284,2241

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641

TOTAL MÃO DE OBRA: 12,7641

Custo Horário da Execução: R\$ 296,9882

Produção da Equipe: 110,13000

Custo Unitário da Execução: R\$ 2,6967

Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0849
PREP. M. CE - TO PROC. n° _____ 44 FLS n° _____ Ass: _____ 253	
Custo Direto Total:	R\$ 2,7816
VALOR:	R\$ 2,78

1.3.3. 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 314,3068	R\$ 134,6654	R\$ 314,3068
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 314,3068

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	PREP. M. CB - TO PROC. n° FLS n° Ass: SALÁRIO HORA	444 254 CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,7641
Custo Horário da Execução:					R\$ 327,0709
Produção da Equipe:					230,19000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 1,4209
Custo do FIC (0,03149):					R\$ 0,0448
Custo Direto Total:					R\$ 1,4657
VALOR:					R\$ 1,47

PREF. M. CB - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	255
Ass:	

1.3.4. 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 153,5991	R\$ 71,4963	R\$ 153,5991

TOTAL EQUIPAMENTOS: R\$ 153,5991

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641

TOTAL MÃO DE OBRA: 12,7641

Custo Horário da Execução: R\$ 166,3632

PREF. M. CB - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	256
Ass:	

Produção da Equipe: 26,00000

Custo Unitário da Execução: R\$ 6,3986



Custo do FIC (0,03149): R\$ 0,2016

Custo Direto Total: R\$ 6,6002

VALOR: R\$ 6,60

1.3.5. 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28900000	R\$ 26,26	R\$ 7,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81720000	R\$ 19,55	R\$ 15,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,55
					VALOR:	R\$ 23,55

PREF. M. CB - TO
 PROC. n°
 FLS n°
 Ass: 44
 257

1.3.6. 1600438 Demolição manual de concreto armado (m³)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (CHI)	SICRO NOVO	CHI	0,00000000	R\$ 0,5089	R\$ 0,0000
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (CHP)	SICRO NOVO	CHP	1,85746808	R\$ 0,7486	R\$ 1,3905

TOTAL Equipamento: R\$ 1,3905

PREP. N. CS - TO	44
PROD. N°	
PLS N°	258
Ass:	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	32,32774500	R\$ 12,7641	R\$ 412,6346

TOTAL Mão de Obra: R\$ 412,6346

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5915433	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	SICRO NOVO	t	3,50179658	R\$ 30,9400	R\$ 108,3456

TOTAL Serviço: R\$ 108,3456

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	R\$ 1,3200	R\$ 0,0000

5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	R\$ 1,0600	R\$ 0,0000
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	R\$ 0,8600	R\$ 0,0000
					TOTAL Transporte:	R\$ 0,0000
					VALOR:	R\$ 522,37

PREP. M. CS - TO 44
 PROC. nº _____
 PLS nº _____
 Ass: _____ 259

1.3.7. 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	R\$ 80,36	R\$ 1,10
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	R\$ 285,66	R\$ 5,65

5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	R\$ 85,81	R\$ 0,90
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	R\$ 207,33	R\$ 1,72
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 9,37
					VALOR:	R\$ 9,37

PREP. N.º: CS - TO 44
 PROC. n.º: _____
 FLS n.º: _____
 Ass.: _____ 260

1.3.8. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 303,2262	R\$ 84,1713	R\$ 303,2262

PREP. M. CS - TO 44
PROC. nº
FL. nº 261
Ass:

TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 303,2262
Custo Horário da Execução:	R\$ 303,2262
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9742
Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0307
Custo Direto Total:	R\$ 1,0049
VALOR:	R\$ 1,00

1.3.9. 5914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 317,7815	R\$ 105,9938	R\$ 317,7815
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 317,7815
Custo Horário da Execução:							R\$ 317,7815
Produção da Equipe:							146,91000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 2,1631
Custo do FIC (0,03149):							R\$ 0,0681
Custo Direto Total:							R\$ 2,2312

PREP. B. CS - TO 44
 PROC. N°
 PLG N°
 APAL 262

PREP. M. CS - TO 44	
PROC. n°	
FLS n°	263
Ass:	
VALOR:	R\$ 2,23

1.3.10. COMPOSICAO PONTE RURAL EM CONCRETO ARMADO (5,95m COMP. x 4,00m LARG. x 1,80m ALT.) INCLUSO PILARES, ALAS, LONGARINAS, LAJE E GUARDACORPO CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNCECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. (CONJ)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSICAO	PONTE RURAL EM CONCRETO ARMADO (5,95m COMP. x 4,00m LARG. x 1,80m ALT.) INCLUSO PILARES, ALAS, LONGARINAS, LAJE E GUARDACORPO CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNCECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.		CONJ	1,00000000	R\$ 123.253,00	R\$ 123.253,00
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 123.253,00
VALOR:						R\$ 123.253,00

1.3.11. COMPOSICAO BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 11.668,90	R\$ 11.668,90
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 11.668,90
VALOR:						R\$ 11.668,90

1.3.12. COMPOSIÇÃO BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 18.046,56	R\$ 18.046,56
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 18.046,56

VALOR: R\$ 18.046,56

PREF. M. CB - TO	44
PROC. n°	
PLS n°	265
Ass.	

1.3.13. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	R\$ 80,05	R\$ 0,56
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 335,38	R\$ 0,33
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	R\$ 98,21	R\$ 0,78
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 255,21	R\$ 0,02
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 65,10	R\$ 0,39

73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 163,72	R\$ 0,32
-------	---	--------	-----	------------	------------	----------

PREP. M. CS - TO

44

PROC. n°

PLS n°

Ass:

266

TOTAL Equipamento Custo Horário:
R\$ 2,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 19,55	R\$ 0,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
R\$ 0,15

VALOR:
R\$ 2,55

1.4.1. 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)					
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO

EQUIPAMENTOS		QUANT	PROD	IMPR	PROD	PREF. M. C.B. - TO 44 PROC. n° IMPR 267 Ass:		HORÁRIO
--------------	--	-------	------	------	------	---	--	---------

E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,2241	R\$ 101,1199	R\$ 284,2241
-------	---	------------	--------	--------	--------------	--------------	--------------

					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 284,2241
--	--	--	--	--	---------------------	--	--------------

MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
-------------	--	--	------	---------	-----------------	------------------

P9824	Servente		h	1,00000000	12,7641	12,7641
-------	----------	--	---	------------	---------	---------

					TOTAL MÃO DE OBRA:		12,7641
--	--	--	--	--	--------------------	--	---------

					Custo Horário da Execução:		R\$ 296,9882
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--------------

					Produção da Equipe:		622,95000
--	--	--	--	--	---------------------	--	-----------

					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,4767
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	------------

Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0150
-------------------------	------------

Custo Direto Total:	R\$ 0,4917
----------------------------	------------


VALOR:	R\$ 0,49
--------	----------


1.4.2. 5502986 Expurgo de jazida (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 284,2241	R\$ 101,1199	R\$ 284,2241
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 284,2241

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,7641
Custo Horário da Execução:					R\$ 296,9882
Produção da Equipe:					110,13000
Custo Unitário da Execução:					R\$ 2,6967
Custo do FIC (0,03149):					R\$ 0,0849
Custo Direto Total:					R\$ 2,7816
VALOR:					R\$ 2,78

PREP. E. CS - TO 44
 PROC. n°
 FLS n° 269
 Ass:


1.4.3. 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 314,3068	R\$ 134,6654	R\$ 314,3068
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 314,3068

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO		
P9824	Servente	h	1,00000000	12,7641	12,7641		
					TOTAL MÃO DE OBRA:		12,7641


PREP. M. CE - TO	
PROC. N°	44
FLS. n°	271
Ass:	

Custo Horário da Execução:	R\$ 327,0709
Produção da Equipe:	230,19000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,4209
Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0448
Custo Direto Total:	R\$ 1,4657
VALOR:	R\$ 1,47




1.4.4. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO	CUSTO OPERACIONAL	CUSTO





EQUIPAMENTOS		QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	HORÁRIO
							IMPR PREP. N. C8 - TO 44 PROD. N° FLS N° 272 Ass:
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,000000000	1,0000	0,0000	R\$ 303,2262	R\$ 84,1713	R\$ 303,2262

TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 303,2262
Custo Horário da Execução:	R\$ 303,2262
Produção da Equipe:	311,25000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9742
Custo do FIC (0,03149):	R\$ 0,0307
Custo Direto Total:	R\$ 1,0049
VALOR:	R\$ 1,00

PROC. n°	44
FLS n°	274
Ass:	

Custo do FIC (0,03149): R\$ 0,0681

Custo Direto Total: R\$ 2,2312

VALOR: R\$ 2,23

1.4.6. COMPOSICAO BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSICAO	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 18.046,56	R\$ 18.046,56

TOTAL Não cadastrado: R\$ 18.046,56

VALOR: R\$ 18.046,56

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 44

FLS n° 275

Ass: _____

1.4.7. COMPOSICAO BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSICAO	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UND	1,00000000	R\$ 25.323,56	R\$ 25.323,56
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 25.323,56
VALOR:						R\$ 25.323,56

1.4.8. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00700000	R\$ 80,05	R\$ 0,56
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 335,38	R\$ 0,33
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00800000	R\$ 98,21	R\$ 0,78
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 255,21	R\$ 0,02
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00600000	R\$ 65,10	R\$ 0,39
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00200000	R\$ 163,72	R\$ 0,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,40

PREF. M. CS - TO

PROC. n° _____

FLS n° _____

Ass: _____

44

276

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 19,55	R\$ 0,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,15
PREF. M. CB - TO 44 PROC. n° FLS n° Ass: 277	
VALOR:	R\$ 2,55

1.5.1. 00000003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (Encarregado + Engenheiro) (MES)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	267,10633105	R\$ 29,28	R\$ 7.820,87
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	38,89898025	R\$ 117,04	R\$ 4.552,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12.373,61
VALOR:						R\$ 12.373,61

 CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 09.311.890/0001-00 RUA: 111, 111 - 111 11111-111	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	DATA:	L.S. Hora: 111,11% BDI: 24,23% L.S. Mês: 67,32%	
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	SICRO	2023/10	01/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	SINAPI	2023/12	01/2024
	EMPRESA:	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	Composico	PRÓPRIA PREF. M. CB - TO PROC. N° PLAN° Ass.	

COMPOSICAO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS E EMBARCADOS (CHP)						
		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	SICRO	CHP	1,00000000	R\$ 305,69	R\$ 305,69
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	SICRO	CHP	1,00000000	R\$ 322,90	R\$ 322,90
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	SICRO	CHP	2,00000000	R\$ 351,09	R\$ 702,18
E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW	SICRO	CHP	3,00000000	R\$ 439,56	R\$ 1.318,68
TOTAL:						R\$ 2.649,45
VALOR:						R\$ 2.649,45

COMPOSICAO BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
804397	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	UND	2,00000000	R\$ 3.082,61	R\$ 6.165,22
804043	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	M	6,00000000	R\$ 917,28	R\$ 5.503,68
TOTAL:						R\$ 11.668,90
VALOR:						R\$ 11.668,90


COMPOSICAO BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
804417	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	UND	2,00000000	R\$ 3.670,41	R\$ 7.340,82
804195	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	M	6,00000000	R\$ 1.784,29	R\$ 10.705,74
TOTAL:						R\$ 18.046,56
VALOR:						R\$ 18.046,56

COMPOSICAO PONTE RURAL EM CONCRETO ARMADO (5,95m COMP. x 4,00m LARG. x 1,80m ALT.) INCLUSO PILARES, ALAS, LONGARINAS, LAJE E GUARDACORPO CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. (CONJ)						
Não cadastrado		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSI CAO	PONTE RURAL EM CONCRETO ARMADO (5,95m COMP. x 4,00m LARG. x 1,80m ALT.) INCLUSO PILARES, ALAS, LONGARINAS, LAJE E GUARDACORPO CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.		CONJ	1,00000000	R\$ 123.253,00	R\$ 123.253,00
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 123.253,00
VALOR:						R\$ 123.253,00

COMPOSICAO BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)						
		FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

804441	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	SICRO	UND	2,00000000	R\$ 4.707,88	R\$ 9.415,76	44
804299	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO	M	6,00000000	R\$ 2.651,30	R\$ 15.907,80	279
TOTAL:						R\$ 25.323,56	
VALOR:						R\$ 25.323,56	

00000003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MES)						
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	
93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÊS	1,00000000	R\$ 5.117,13	R\$ 5.117,13
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	62,00000000	R\$ 117,04	R\$ 7.256,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12.373,61
VALOR:						R\$ 12.373,61



 Alexandre Marcos M. Santos
 Engenheiro
 CREA Nº 1117152154

1600438	Demolição manual de concreto armado	SICRO NOVO	Serviço	m³	18,00	R\$ 648,94	R\$ 11.680,92	2,56	94,59	C
COMPO SICA0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS E EMBARCADOS	Composições Próprias	Não cadastrado	CHP	3,14	R\$ 3.291,41	R\$ 10.335,03	2,26	96,85	C
5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	Transporte	tkm	1.632,47	R\$ 2,77	R\$ 4.521,94	0,99	97,84	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	1.320,00	R\$ 3,17	R\$ 4.184,40	0,92	98,75	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 387,29	R\$ 1.742,81	0,38	99,14	C
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	Serviço	m³	522,00	R\$ 1,83	R\$ 955,26	0,21	99,35	C
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	SICRO NOVO	Serviço	m³	97,20	R\$ 8,20	R\$ 797,04	0,17	99,52	C
5502986	Expurgo de jazida	SICRO NOVO	Serviço	m³	216,00	R\$ 3,45	R\$ 745,20	0,16	99,68	C
97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	22,40	R\$ 29,26	R\$ 655,42	0,14	99,83	C
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	Serviço	m²	680,00	R\$ 0,61	R\$ 414,80	0,09	99,92	C

PREP. M. CB - TO 44
 PROC. n°
 FLS n° 281
 Ass: 99,92









100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

SINAPI Serviço M3 32,56

R\$ 11,64 R\$ 379,00 0,08 100,00 C

Subtotal até 100,00% R\$ 456.970,87
Outros: R\$ 0,00
Valor total do Orçamento: R\$ 456.970,87




Alexandre Marcio M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1117152154

PREP. M. CS - T	
PROC. n°	44
PLS n°	282
Ass:	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		DATA :	BDI : 24,23% L.S. Hora: 111,11% L.S. Mês: 67,32%	FONTE	VERSÃO	Data Ref.
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO				SICRO NOVO	2023/10	01/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO				SINAPI	2023/12	SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO				Composições		PROPRIA
EMPRESA:	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMU L. %	CL
COMPO SICA0	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Não cadastrado	UND	7,00	R\$ 18.046,56	R\$ 126.325,92	33,67	27,64	A
COMPO SICA0	PONTE RURAL EM CONCRETO ARMADO (5,95m COMP. x 4,00m LARG. x 1,80m ALT.) INCLUSO PILARES, ALAS, LONGARINAS, LAJE E GUARDACORPO CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.		Não cadastrado	CONJ	1,00	R\$ 123.253,00	R\$ 123.253,00	32,85	54,62	B
COMPO SICA0	BUEIRO TRIPLIO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 25.323,56	R\$ 25.323,56	6,75	60,16	B
0000408	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	820,89	R\$ 25,92	R\$ 21.277,40	5,67	64,81	B
0000270	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	118,68	R\$ 113,00	R\$ 13.410,80	3,57	67,75	B
COMPO SICA0	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 11.668,90	R\$ 11.668,90	3,11	70,30	B
CMOPO SICA0	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSSAS TUBOS - PA4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		Não cadastrado	UND	1,00	R\$ 11.668,90	R\$ 11.668,90	3,11	72,86	B
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento	CHP	33,94	R\$ 303,23	R\$ 10.290,45	2,74	75,11	B
COMPO SICA0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULIDOS E EMBARCADOS		Horário	CHP	3,14	R\$ 2.649,45	R\$ 8.319,27	2,22	76,93	B
P9824	Servente	SICRO NOVO	Não cadastrado	h	623,08	R\$ 12,76	R\$ 7.950,46	2,12	78,67	B
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento	CHP	11,11	R\$ 317,78	R\$ 3.531,18	0,94	79,44	B
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento	CHP	8,03	R\$ 191,75	R\$ 1.539,68	0,41	80,07	B
0003737	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Horário	H	994,60	R\$ 1,34	R\$ 1.332,77	0,36		

PROC. n°	44
FLS. n°	283
Ass:	

0000481	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHA	SINAPI	Material	M2	4,50	R\$ 250,00	R\$ 1.125,00	0,30	80,32	C
3	GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)									
00004348	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	801,32	R\$ 1,25	R\$ 1.001,65	0,27	80,53	C
7										
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento Custo Horário	CHP	3,05	R\$ 284,22	R\$ 867,69	0,23	80,72	C
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento Custo Horário	CHP	2,27	R\$ 314,31	R\$ 712,76	0,19	80,88	C
0003775	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0007566378336	R\$ 901.297,27	R\$ 681,96	0,18	81,03	C
8										
0000409	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,0005869248	R\$ 1.145.000,00	R\$ 672,03	0,18	81,18	C
E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento Custo Horário	CHP	3,74	R\$ 153,60	R\$ 574,23	0,15	81,30	C
0001451	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,000891	R\$ 625.341,67	R\$ 557,18	0,15	81,42	C
3										
0000422	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	87,70	R\$ 5,96	R\$ 522,69	0,14	81,54	C
1										
0000611	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	34,73	R\$ 12,66	R\$ 439,64	0,12	81,63	C
1										
0000423	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,79	R\$ 30,46	R\$ 328,80	0,09	81,71	C
9										
0003737	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	76,59	R\$ 2,73	R\$ 209,08	0,06	81,75	C
0										
0000409	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,62	R\$ 19,44	R\$ 206,49	0,06	81,80	C
3										
0000423	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,66	R\$ 17,09	R\$ 182,20	0,05	81,84	C
8										
0000121	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,26	R\$ 19,44	R\$ 160,57	0,04	81,87	C
3										
0004348	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	116,70	R\$ 0,74	R\$ 86,36	0,02	81,89	C
6										
0004346	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	801,32	R\$ 0,10	R\$ 80,13	0,02	81,93	C
3										
0000450	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	14,44	R\$ 5,10	R\$ 73,63	0,02	81,94	C
9										
0003773	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000886116	R\$ 82.950,00	R\$ 73,50	0,02	81,94	C
6										

PROC. Nº _____
 FLS. Nº _____
 Ass. _____
 PREP. M. C. S. TO _____
 44
 284

0001068	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 170,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000	R\$ 819,231,84	R\$ 51,00	0,01	81,95
0004349	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	33,90	R\$ 1,33	R\$ 45,09	0,01	81,96
0003737	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	76,59	R\$ 0,54	R\$ 41,36	0,01	81,97
0003737	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	994,60	R\$ 0,04	R\$ 39,78	0,01	81,98
0004348	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	33,52	R\$ 0,86	R\$ 28,83	0,01	81,99
0000734	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,732825	R\$ 37,42	R\$ 27,42	0,01	81,99
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipamento Custo Horário	CHP	33,43	R\$ 0,75	R\$ 25,08	0,01	82,00
0000478	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,04	R\$ 22,01	R\$ 22,81	0,01	82,00
0002002	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,10	R\$ 20,20	R\$ 22,23	0,01	82,01
0004346	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	33,90	R\$ 0,61	R\$ 20,68	0,01	82,01
0000423	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,62025705984	R\$ 22,01	R\$ 13,65	0,00	82,02
0004348	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	8,15	R\$ 1,43	R\$ 11,66	0,00	82,02
0003773	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000143130504	R\$ 72,933,56	R\$ 10,44	0,00	82,02
0004345	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	8,15	R\$ 0,49	R\$ 3,99	0,00	82,02
0004346	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1,02	R\$ 1,97	R\$ 2,01	0,00	82,02
0000506	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,05085	R\$ 38,70	R\$ 1,97	0,00	82,02
0004349	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1,02	R\$ 1,73	R\$ 1,76	0,00	82,02
0000506	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0594	R\$ 20,74	R\$ 1,23	0,00	82,02
0004346	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	116,70	R\$ 0,01	R\$ 1,17	0,00	82,02

82-02 PROC. # 44
82-02 FLS. #
82-02 Ass. # 285

Handwritten signature

0004346	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 1	SINAPI	Encargos	H		R\$ 0,01	R\$ 0,34	0,00	82,02	C
4	(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		ntares							
E9515	Escavadeira hidraulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipame nto Custo	CHI		R\$ 134,67	R\$ 0,00	0,00	82,02	C
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	Horário	CHI		R\$ 66,76	R\$ 0,00	0,00	82,02	C
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipame nto Custo	CHI		R\$ 0,51	R\$ 0,00	0,00	82,02	C
E9526	Retroscavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroscavadeira de 0,29 m³ - 58 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	Horário	CHI		R\$ 71,50	R\$ 0,00	0,00	82,02	C
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipame nto Custo	CHI		R\$ 101,12	R\$ 0,00	0,00	82,02	C
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	Horário	CHI		R\$ 105,99	R\$ 0,00	0,00	82,02	C
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO)	SICRO NOVO	Equipame nto Custo	CHI		R\$ 84,17	R\$ 0,00	0,00	82,02	C

Subtotal até 82,02%
 Outros:
 Valor total do Orçamento:

R\$ 374.820,38
 R\$ 82.150,49
 R\$ 456.970,87

PREP. M. C.B. - TO

PROC. n° 44


FLA n° 286

Ass:

Alexandre Marcos M. Santos
 Engenheiro
 CREA Nº 1117152154

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	DATA:	BDI : 24,23%
	DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	FONTE:	VERSÃO
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	SICRO:	2023/10
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	SINAPI:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
	EMPRESA:	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	Composição:	PRÓPRIA



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	EXECUÇÃO	R\$ 456.970,87	11,61%	55,64%	32,75%	100,00%
			R\$ 52.960,99	R\$ 254.669,15	R\$ 149.340,73	R\$ 456.970,87
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.077,84	57,21%		42,79%	100,00%
			R\$ 6.909,73		R\$ 5.168,11	R\$ 12.077,84
1.2	ADEQUAÇÃO - TRECHO 1 P.A. PRINCIPAL CUPINS (DMT MATERIAIS BUEIROS: 9,17KM, DMT JAZIDA: 17,80KM)	R\$ 40.669,61	100,00%			100,00%
			R\$ 40.669,61			R\$ 40.669,61
1.3	ADEQUAÇÃO - TRECHO 2 PRINCIPAL P.A CUPINS (DMT BUEIROS: 13,51KM; DMT JAZIDA: 22,13KM)	R\$ 228.996,81		100,00%		100,00%
				R\$ 228.996,81		R\$ 228.996,81
1.4	ADEQUAÇÃO - TRECHO 3 POVOADO VINTE MIL (DMT BUEIROS: 13,22KM; DMT JAZIDA: 6,33KM)	R\$ 129.111,39			100,00%	100,00%
					R\$ 129.111,39	R\$ 129.111,39
1.5	ADMINISTRALÇÃO DE OBRA	R\$ 46.115,22	11,67%	55,67%	32,66%	100,00%
			R\$ 5.381,65	R\$ 25.672,34	R\$ 15.061,23	R\$ 46.115,22
		R\$ 456.970,87	R\$ 52.960,99	R\$ 254.669,15	R\$ 149.340,73	R\$ 456.970,87
			R\$ 52.960,99	R\$ 307.630,14	R\$ 456.970,87	

Alexandre Marcus M. Santos
Engenheiro
CREA Nº 1117152154

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	DATA:	L.S. Hora: 111,11%
DESCRIÇÃO:	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	BDI: 24,23%	L.S. Mês: 67,32%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	SICRO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	REF. 01/2024
			PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,39
R	Riscos	0,95
DF	Despesas financeiras	1,20
	TOTAL	6,54

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	8,60
	TOTAL	9,34

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 24,23%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,80
R	Riscos	0,60
DF	Despesas financeiras	0,85
	TOTAL	3,25

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	5,32
	TOTAL	6,12

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 16,80%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Alexandre Marcus M. Santos
 Engenheiro
 CREA Nº 1117152154



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

PREF. M. CB - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	290
Ass:	

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL 001/2024

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação de estradas vicinais do município de Carrasco Bonito - TO, conforme Convênio nº **940323/2022**, conforme especificados no Anexo I – Termo de Referência/Especificações do objeto, parte integrante do presente Edital.

A Campo Alegre Empreendimentos – LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.011.896/0001-89, sediada à Rua Projetada B, nº 1607, Centro, Governador Edison Lobão-MA, CEP 65928-000, neste ato representada pelo Sr. Noé Dias da Costa Júnior portador da CI nº 94166698-0 órgão expedidor SSP/MA, CPF nº 628.228.883-53, residente e domiciliado na Rua Maranhão, nº 1146, Centro de Imperatriz – MA, DECLARA para fins de participação no CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2024, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Governador Edison Lobão - MA, 29 de abril de 2024.

- Campo Alegre Empreendimentos – LTDA
 - CNPJ nº 09.011.896/0001-89
 - Noé Dias da Costa Júnior
 - CPF Nº 628.228.883-53
- Carteira de Identidade Nº 941666980 SESP MA
 - Administrador e Procurador

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA
Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **29/04/2024 16:42:32**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1051580**

Proposta: **4499731**

Controle Interno (Código Controle): **400543238**

Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751051580**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

CPF/CNPJ: 25.064.023/0001-90 PC ULISSES GUIMARAES, 100, - CEP: 77.985-000 - CARRASCO BONITO - TO

DADOS DO TOMADOR: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 09011896000189 R PROJETADA B 1607, , CENTRO - CEP: 65.928-000 - GOVERNADOR EDISON LOBAO - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.207091-4 **UNIVERSAL INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1051580
Proposta: 4499731
Controle Interno (Código Controle): 400543238
Nº de Registro SUSEP: 054362024000207751051580



PREP. M. CE - TO 44
PROC. n°
FLS n° 292
Ass:

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 4.572,55	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 4.572,55	30/04/2024	04/07/2024
Multas e Penalidades	R\$ 4.572,55	30/04/2024	04/07/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	06/05/2024	21386739	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1051580
Proposta: 4499731
Controle Interno (Código Controle): 400543238
Nº de Registro SUSEP: 054362024000207751051580

junto
SEGUROS

PREP. M. CS - TO	
PROC. n°	44
FL. n°	293
Ass:	

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 01/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2024 - Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de adequação de estradas vicinais do município de Carrasco Bonito - TO.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1051580
Proposta: 4499731
Controle Interno (Código Controle): 400543238
Nº de Registro SUSEP: 054362024000207751051580

junto
SEGUROS

PREF. M. CS - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	294
Ass:	

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1051580
Proposta: 4499731
Controle Interno (Código Controle): 400543238
Nº de Registro SUSEP: 054362024000207751051580



- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1051580
Proposta: 4499731
Controle Interno (Código Controle): 400543238
Nº de Registro SUSEP: 054362024000207751051580

junto
SEGUROS

PREP. M. CE - TO 44	
PROC. n°	
FLS n°	296
Ass:	

Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;


IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1051580
Proposta: 4499731
Controle Interno (Código Controle): 400543238
Nº de Registro SUSEP: 054362024000207751051580



circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.



Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-1051580**
Proposta: **4499731**
Controle Interno (Código Controle): **400543238**
Nº de Registro SUSEP: **054362024000207751051580**

junto
SEGUROS

PREP. N. CS - TO	44
PROC. N°	298
PLS N°	
Ass:	

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.


13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-1051580
Proposta: 4499731
Controle Interno (Código Controle): 400543238
Nº de Registro SUSEP: 054362024000207751051580



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



| Emissão de certidões

PREP. M. CE - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	300
Ass:	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR05436_29042024_120222_442

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2024.

PREP. M. CS - TO	44
PROC. n°	
FLS n°	
Ass:	301

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]