

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 004/2025	CÓD OBRA 004-2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO/TO	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENC	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENC
--------------------------------	-----------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	EXECUÇÃO DE OBRA	186.923,49	% Período:	8,69%	69,40%	21,92%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.511,86	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	5.831,63	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURAÇÃO	11.920,63	% Período:		100,00%										
1.4.	ALVENARIA	21.441,64	% Período:		100,00%										
1.5.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	2.049,56	% Período:		100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES ELETRICA	2.254,49	% Período:		100,00%										
1.7.	COBERTURA	48.693,04	% Período:		100,00%										
1.8.	ESQUADRIAS	1.977,32	% Período:		100,00%										
1.9.	PISO	33.485,23	% Período:		100,00%										
1.10.	JARDIM E AROBORIZAÇÃO	3.922,89	% Período:			100,00%									
1.11.	PINTURA E ACABAMENTOS	29.150,32	% Período:			100,00%									
1.12.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.684,88	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
Total: R\$ 186.923,49			%:	8,69%	69,40%	21,92%									
Período:	Repass:	15.571,90		124.392,30	39.286,52										
	Contrapartida:	666,55		5.324,57	1.681,65										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	16.238,45		129.716,87	40.968,17										
Acumulado:	%:	8,69%		78,08%	100,00%										
	Repass:	15.571,90		139.964,20	179.250,72										
	Contrapartida:	666,55		5.991,12	7.672,77										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	16.238,45		145.955,32	186.923,49										

CARRASCO BONITO/TO
Local
quarta-feira, 14 de maio de 2025
Data

EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Assinado de forma digital por
EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Dados: 2025.05.15 16:50:35 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20250568105